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  품질관리 & 형상관리 
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   1. 사업 개요 및 주요 업무 

사업 개요 

   - 수행기간 : 17.1 ~ 19.3(27개월) 

   - 추진방안 : 1단계(프로세스 개발)와 2단계(시스템 구축)로 단계별 추진 

   - 재원 : 데이터기반 형상관리시스템 구축(천지1,2) 

주요 업무 

   - 형상관리 프로세스 및 절차서 개발 

   - 데이터기반 형상관리시스템(CMIS*) 구축 및 검증 

   - CMIS-데이터기반 설계시스템/사내 기간 시스템(DREAMS, iNPCMS 등) 연계 

* CMIS : Configuration Management Information System 5 



   2. 건설원전 CM 개념 
 

Top-Tier 

Requirements 
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Bases 
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Requirements 
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Acceptance 

Test 

System Test 

Component 

Test 

Operation & 

Maintenance  

Manufacturing Procurement Construction 

설계요건관리 

구매•제작•시공관리 

시운전관리 

Turn Over 
(건설->시운전) 

Turn Over 
(시운전->건설) 

Verification & 

Validation 

품질관리 

[PPM 5.0] Engineering 
 - 설계요건관리 
 - 기술검토 
 - 설계도서 검토/승인 
 - 설계계선사항 관리 

[PPM 6.0] Procurement 
 - 물자청구 
 - 입찰서 기술평가 검토 
 - 기술규격서 작성 
 - 보조기기 공급자 기술분야 관리 
 - 보조기기 성능검증 관리 

Vender Procedure 
 - 펌프 시험절차서/결과서 
             “” 
             “” 
             “” 

WPP/QCI 
 - 증기발생기 설치절차서 
             “” 
             “” 
             “” 

[표준시행]  
 - 시운전심의위원회 
 - 건설, 시운전, 발전 조직간의 책임 
 - 시운전 문서 및 자료관리 
 - 시운전설계개선요구서 
 - 설계변경서 
 - 계통인계인수 
 - 건설인수시험 프로그램 
 - 가동전 및 기동시험 프로그램 
 - 발전소 지역인수 
 - 발전소 계통 인계인수 
 - 컴퓨터시스템의 소프트웨어 관리( 
 
      [시운전행정]  
       - 시운전 작업관리 
                  “” 
                  “” 
 

[사규] 품질보증규정 
 

  [CQAM] 회사 품질보증매뉴얼 
     

    [QAM] 원자력건설 품질보증계획서 
       

      [표준품질]   
         [현장절차] 

Verification & Validation 

Verification & Validation 
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1. 형상관리 프로세스  

   및 절차 개발 

건설원전 업무 프로세스 
개선 

설계요건 및 형상정보 
관리대상 정의 

건설사업관리절차서(PPM)개정안 작성 

형상관리절차서(형상관리-01) 개발 

사업관리/구매관리(SPCP)개정안 작성 

건설 품질보증계획서(QAM_2)개정안 작성 

형상관리 보완 및 신규개발 대상 프로세스 선정 

형상정보 관리대상 정의 

신한울1,2 설계기준문서 보완사항 분석 

설계요건 관리대상 정의 

설계요건 식별체계/설계관리 절차서(SPCP) 개정안 작성 

설계요건관리절차서(형상관리-02) 개발 

   3. 기술개발 세부내용(1) 

설계요건관리체계 개발 

자료관리 절차서(SPCP)개정안 작성 
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1. 형상관리 프로세스  

   및 절차 개발 
변경관리 프로세스 개발 

형상검증 및 감사 프로세스 개발 

변경관리 프로세스(FCR, SFR, VFCR) 분석 

형상통제위원회 운영절차서(형상관리-04) 개발 

통합변경절차서(형상관리-03) 개발 

품질보증 절차 분석(사내/해외 원전 사례) 

FCR, SFR, VFCR, DCP 절차서(SIP) 개정안 작성 

설계요건 검증방안 개발 

설계요건-설비형상정보 검증방안 개발 

변경관리 연계 형상감사 프로세스 개발 

품질보증절차서(SPCP) 개정안/ WPP/QCI 가이드 개발 

데이터기반 설계시스템(설계사) 정보이관 방안 개발 

한수원-사업참여사 네트웍 구성안 개발 

한수원-사업참여사간 정보이관 절차(형상관리-05) 개발 

   3. 기술개발 세부내용(2) 

건설원전 정보이관 요건 개발 

건설-시운전-운영 정보이관 방안 개발 
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2. 형상관리시스템  

   개발 
형상관리시스템 용역 준비 

형상관리시스템 구축 

시스템 보안성 검토(사내/정부) 

시스템 기능요구사항 정의서 개발 

데이터기반 설계시스템 구매/Custormizing 

설계요건관리 모듈 개발 

시스템 구축 용역설계서 작성/용역발주/용역계약 

변경관리 모듈 개발 

설비형상정보 모듈 개발 

시스템 검증 수행 

본사/사업소 의견 수렴 

종합보고서 작성 

   3. 기술개발 세부내용(3) 

사업 종료 

9 



Ⅱ 



건설사업관리절차서(PPM)개정안 작성 

형상관리절차서(형상관리-01) 개발 

사업관리/구매관리(SPCP)개정안 작성 

건설 품질보증계획서(QAM_2)개정안 작성 

 형상관리절차서(CMP Level) 

- 내용 : 형상식별(형상관리 범위/설계요건관리 체계) , 형상관리 조직과  

            책임, 형상통제(변경) 등급, 기록 및 현황관리, 검증 및 감사 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PPM 개정안 

- 내용 : 데이터기반 설계시스템 및 형상관리 체계 적용을 고려, 조직간  

            DOR 조정/, PNS 변경사항(설계요건), 형상등급 부여 등 

   * Engineering Chapter 5.13  Configuration Management Program 신설 

 QAM_2 개정안 

- 내용 : ASME NQA-1(1997~)적용, 3장 설계관리 개정, 설계자의 설계검증 

            절차 수립 강화, 형상관리 조항(7개 항목), S/W 형상관리 요건 삽입 등 

 구매관리 SPCP(9종), 표준절차서(2종) 

- 개정 대상 : 물자청구, 보조기기공급자 등록 

                   관리, 구매규격서 사전 검증 

- 내용 : 상위 설계요건 반영 적정성 확인(Spec 

            검토시), 형상항목 등급 확인 요건 추가, 

            공급자등록 심사 관련 QA Manual  

            Check시 CM 계획 확인 요건 추가 등 

 사업관리 SPCP(7종) 

- 개정 대상 : 사업관리 지침, 문서관리실 운영 

- 내용 : CMIS운영 등 형상관리 DOR 추가/  

               도면형식 등 설계결과물 개선 결과 반영, 

                 품질보증감사에 형상감사 요건 포함 등 

   1. 건설원전 업무프로세스 개선 
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   2. 설계요건 및 형상정보 관리대상 정의 

형상관리 보완 및 신규개발 대상 프로세스 선정 

형상정보 관리대상 정의 

 보완 및 신규개발 대상 프로세스 선정 

- 내용 : PPM/SPCP/SIP/표준절차서/품질/ 

            시운전 절차 개정안 확정 예정, 

            CMP 등 형상관리 신규 절차서 5종  

            개발 예정 

 형상관리대상 SSCs 

분야 관리대상 수량(신한울1,2) 

토건 
Embed Plate, Sleeve, Room, Opening 시
공정보 등 14종 

411,875 

전기/계측 전기기기 용접부 37,140 

케이블 CONDUIT, Tray 설계마스타 등 5종 175,176 

기계 Damper, Duct, 기계 Joint 마스터 등 5종 207,952 

배관 배관지지대, 공장제작대구경 배관 등 6종 841,294 

건설자재 Equipment, Instrument, Valve  145,424 

설계요건 관리대상 정의 
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   3. 설계요건관리 체계 개발 

 신한울1,2 DBD 보완사항 

- 내용 : DP작성 수준 고려 DBD Taxonomy 개선 필요, Calculation/SOI  

            정보 연계 추가 입력 필요 

 설계관리(SPCP) 5종 

- 개정 대상 : 설계도서 검토/승인, 설계개선사항 관리, 설계기술검증위원회 운영 

- 내용 : 설계도서-데이터기반 설계자료간 일치성 확인 요건 추가,  

             CMIS-NEDIS(건설원전 설계기술정보시스템) 기능 통합 등 

 설계요건관리 절차서관리(형상관리-02) 개발 

- 내용 : 요건 관리 DOR,  요건관리evel, 요건-FCI 연계범위 등 

신한울1,2 설계기준문서 보완사항 분석 

설계요건 식별체계/설계관리 절차서(SPCP) 개정안 작성 

설계요건관리 절차서(형상관리-02) 개발 
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데이터기반 설계시스템(설계사) 정보이관 방안 개발  정보이관 범위 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

정보유형 이관대상 

데이터 
- 설계요건 정보 
- 구조물, 계통 및 기기 정보 
- 건설 및 공정 정보 

문서 
- 도면 / 보고서, 문서 
- 기술규격서/ 분석/계산서 

CAD 파일 - 2D & 3D 

한수원-사업참여사 네트웍 구성안 개발 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   4. 건설원전 정보이관 요건 개발 
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시스템 보안성 검토(사내/정부)  형상관리시스템 보안성 검토 

- 절차 : 수요부서(CRI) – 보안정보처 – 산업부(국정원) 

- 방향  

     1) 설계사와 동일한 데이터기반 설계시스템 환경을 도입하여 통합DWH 

        를 통해 설계정보를 관리하며 형상관리시스템과 연계운영 

     2) 형상관리시스템은 형상관리 프로세스를 반영한 단일시스템으로 구축, 

         기존 기간시스템(iNPCMS/DREAMS)과 연계 운영 

   5. 형상관리시스템 용역준비 
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   6. 향후일정 

1. 형상관리 프로세스  

   및 절차 개발 
건설원전 업무 프로세스 개선 

설계요건 및 형상정보 관리대상 정의 

설계요건관리체계 개발 

변경관리 프로세스 개발 

형상검증 및 감사 프로세스 개발 

건설원전 정보이관 요건 개발 

2. 형상관리시스템 개발 형상관리시스템 용역 준비 

형상관리시스템 구축 

사업 종료 

17.7 

17.5 

17.6 

17.7 

17.9 

17.6 

17.12 

18.12 

19.3 
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