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I. 배 경

□ 후쿠시마 후속조치에 따른 대응전략(단일호기 기준)으로는 극한재해에

의한 부지내 다수호기 사고 대응에 한계

□ 전 원전 ST수행(~’19) 예정이며 다수호기 동시사고 대처설비

확보 필요성이 공통적으로 도출 예상

※ 월성1호기 ST 후속조치 사항 : 이동형발전차(호기별), 내진축전지(8시간 용량)

및 통합보관고 확보 등

□ 사고 관리계획 법제화(’16.6)에 따른 호기별 극한재해 대응전략 및

대응 체계 구축 필요



II. 주요 추진경위

□ ‘15.04  대용량 이동형발전차 현장배치(후쿠시마 후속조치) 완료
- 본부별 1대(고리, 한빛, 월성, 한울, 신고리)

□ ‘15.11  월성본부 비상전원설비 보강계획 수립(월성1 ST 후속조치)

- 호기별 이동형 발전차, 내진축전지, 통합보관고 등

□ ‘16.05  월성본부 비상전원설비보강 상세설계 착수

□ ‘16.05  이동형펌프(후쿠시마 후속조치) 전원전 배치(호기별1대)                      

□ ‘17.03  월성본부 통합보관고 신축 착수

□ ‘17.04  다수호기 극한재해 사고관리전략 추진(안) 수립

□ ‘17.05  가동원전 이동형설비 추가 확보 기본계획 수립

□ ‘17.06  호기별 이동형 발전차 추가확보 시행계획 수립

□ ‘17.09  호기별 이동형펌프 추가확보 시행계획 수립



III. 극한재해 대응전략

구 분 1단계(Phase Ⅰ) 2단계(Phase Ⅱ) 3단계(Phase Ⅲ)

대응시간 ~ 8시간 ~ 72시간 72시간 이후

대응전략
축전지, 터빈구동보조
급수계통등소내고정형
설비로 초기 대처

이동형발전차/펌프 등
소내이동형설비로
대처

외부지원(설비, 연료 등)
활용

□ 단계별 대응 기본 전략



IV. 이동형설비 확보 추진 현황

구 분 고리본부 한빛본부 월성본부 한울본부 새울본부 합계

대용량발전차
(3.2MW) 1대 1대 1대 2대

(한울1,신한울1)
1대 6대

소용량발전차
(1MW) - - 6대

(구매중)
- - 6대

이동형펌프 6대 6대 8대 12대
(한울6,신한울6)

6대 38대

중장비 - - 1대 - - 1대

□ 확보된 이동형설비 확보 현황 [기준 : ’17.10]



■ 호기별 소용량 이동형 발전차(27대)

❍ 용도 : 다수호기 동시 전원상실시 해당호기에 비상전원 공급
❍ 대상 : [고리2,3,4/신고리1,2/월성1~4/신월성1,2/한빛1~6/

한울1~6] + [본부공용 4대]
❍ 용량 : 1,000kW급

❍ 현장배치 : ’18.6

※ 본부공용 대용량 이동형발전차는 전원상실로 인하여 특정호기에서
중대사고로 확대시 사고완화 및 격납건물 보호기능 수행

운영

전략

❍ 이동형 발전차 : N(호기수) + 1(본부공용 예비 1대)

❍ 이동형 펌프 : 2N(호기수) + 1(본부공용 예비 1대)

※ 유지보수성, 원전간 상호지원 등을 고려하여 용량 표준화

□ 구매 추진 중 설비

IV. 이동형설비 확보 추진 현황 (계속)
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구 분 비상디젤발전기 대체교류발전기
이동형 발전차

소용량 대용량

용량(kW) 6,000 6,000 1,000 3,200

부하용량 5,464 5,464 631 3,086

수 량 호기별 2대 1,2호기 공용 1대 호기별 1대 1대(본부 공용)

용 도
안전모선 전원상실시
원자로 안전정지 및
냉각

EDG 고장시
원자로 안전정지 및
냉각

· 부지내 다수호기 동시
전원상실시 해당호기
공급

· SBO시 원자로 냉각

SBO+중대사고로
확대시 사고완화 및
CV보호

주 요
공급처 모든 안전관련 기기 모든 안전관련 기기

· 모터구동 보조급수펌프
· 축전지
· 주제어실 공조설비
· 동력구동밸브 등

· CV 살수펌프
· 1차 기기냉각해수펌프
· 1차 기기냉각펌프
· 주제어실 공조설비
· 원자로 팬 냉각기
· SFP 냉각펌프 둥

투입순서 ① ② ③ ④
설치배경 - SBO 대처능력 강화 ST 후속조치 후쿠시마 후속조치

비상 전원 공급 개념도
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480V L.C/MCC

충전기

120VAC
(제어전원) DC System

4.16kV
안전모선
(A계열)

EDG

AAC DG

터미널박스

4.16kV
안전모선
(B계열) EDG 연료탱크

(72hr 공급가능)

인버터

Note :
1) 터미널박스는 EDG건물내설치
2) 지표면이하에설치된인버터및
충전기실은방수문설치

3) 발전차고위치 :부지고 +15m이상

3200kW 발전차
[연료탱크용량 : 1400L(1hr용)]

AAC터미널박스내진 I 

내진 II 

임시케이블포설구간

영구포설구간

범 례

ⓐ형

고리1,2발/한울1발
- 4.16kV예비차단기없음

ⓑ형 한빛1발/표준형

M ⓐ

ⓑ ⓑ

비상 전원 공급 개념도(경수로 기준)

소용량 발전차
(1000kW)



❍ 용도 : 부지 내 다수호기 동시 전원상실시 해당호기에 비상냉각수 공급

- 원자로 주입용, 기 확보된 펌프는 증기발생기용으로 사용

❍ 대상 : [고리2,3,4/신고리1,2/월성2,3,4/신월성1,2/ 한빛1~6/

한울1~6] + [본부공용 5대]

❍ 규격 : 경수로(500gpm/붕산주입기능구비), 

중수로(750gpm)

❍ 현장배치 : ’18.6

□ 구매 추진 중 설비

■ 비상냉각수 주입용 이동형펌프(27대)

IV. 이동형설비 확보 추진 현황 (계속)



영구 배관 장거리 호스신설 배관

밸브
피트

S/G S/G

Rx

이동형 펌프

원수 저장조

보조급수 계통

안전주입계통

사용후연료저장조 복수저장탱크
(내진)

외부 담수원
(댐, 저수지,강)

이동형 펌프

(A) (B)

비상냉각수 공급 개념도



❍ 용도 : 이동형설비 이동경로상의 장애물 제거, 도로복구 등

❍ 대상 : 고리, 한빛, 한울 본부별 각 1대

- 월성본부는 월성1호기 ST 후속조치로 기확보 완료(’17.1)

❍ 종류 : 포크레인(또는 대형 트랙터)

□ 구매 추진 중 설비

■ 장애물 제거용 중장비

IV. 이동형설비 확보 추진 현황 (계속)



❍ 용도 : 극한재해(지진, 해일, 폭설, 슈퍼태풍 등)시 이동형설비를 안전하게
보관(부지고 +15m이상)

❍ 대상 : 고리본부(1), 한빛본부(1 ), 월성본부(1), 한울본부(1)

- 고리본부 : 고리1발 자재창고 인근부지 (EL. +43m) 

- 한빛본부 : 한빛#3,4 임시저장고 인근부지 (EL. +15m)  

- 한울본부 : 한울 소내비상대응거점 계획부지(체육공원 1번홀) 인근(EL. +55m)

- 월성본부 : 신월성#1,2 측면 조경 부지 (EL. +15.7m)

❍ 제원 : 면적 약 2,500㎡(추가 설비 확보시 증축), 내진 0.3g

❍ 통합보관고 준공 : 월성(’18.6), 고리/한빛/한울(’18.8)

□ 구매 추진 중 설비

■ 이동형설비 통합보관고(4개소)

IV. 이동형설비 확보 추진 현황 (계속)
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이동형설비 통합보관고 신축개념도
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구 분 고리본부 한빛본부 월성본부 한울본부 새울본부 합계

대용량발전차
(3.2MW) 1대 1대 1대 2대

(한울1,신한울1)
1대 6대

소용량발전차
(1MW) 6대 7대 7대 9대

(한울7,신한울1)
3대 32대

이동형펌프 12대 13대 15대 19대
(한울13,신한울6)

6대 65대

중장비 1대 1대 1대 1대 1대 5대

이동형설비
통합보관고 1개소 1개소 1개소 2개소

(한울1,신한울1)
1개소 6개소

□ 이동형설비 배치 내역

IV. 이동형설비 확보 추진 현황 (계속)



□ 배경
해외원전의 FELX 대응설비 벤치마킹 결과 반영 및
사고관리전략 이행 강화를 위한 대처설비 추가 확보 필요성 검토

□ 검토 대상 설비
단 계 설 비 수 량

1단계
(Phase I)

소형 이동형 발전기 호기별 4대

중형 이동형 발전기 호기별 1대
다목적 통신중계차량 호기별 1대(N+1)

비상조명 기기 호기별 1Set(N+1)

이동형 공기압축기

WEC 노형 부지는
호기별 1대(N+1)

기타 노형은
부지별 1대(N+1)

V. 이동형설비 추가 확보 검토



□ 검토 대상 설비

단 계 설 비 수 량

2단계
(Phase II)

고압 이동형 펌프
(유로설치 필요) 호기별 1대(N+1)

임시 팬 및 덕트 추후 협의
전원 분배기(PDP) 호기별 1대(N+1)

연료 이송/저장 설비 부지별 2대

3단계
(Phase III)

대용량 이동형 발전차 부지별 1대
고유량 이동형 펌프

(유로설치 필요) 호기별 1대(N+1)

이동형 열교환기 부지별 2대

이동형 정수설비 전사 1대

광역재해
(화재, 냉각상실)

고압 이동형 살수차 부지별 2대

V. 이동형설비 추가 확보 검토 (계속)



VI. 추진 일정

구 분
2017년 2018년

10 12 2 4 6 8 10 12

확정
설비

소용량
이동형 발전차

이동형펌프

장애물 제거용
중장비

통합보관고

추가
확보
검토

대상설비 선정

확보 계획 수립

구매 계약

제작/현장배치



감 사 합 니 다 !


