
2017. 5.17



목표 및 전략

주요 수행 업무

설계시스템 구축 현황

Q&A

1. 개요

2. 개선 방향

3. 주요 수행 업무

4. 추진 계획 및 기대 효과

1. 설계시스템 구축

2. 지능형 계통도(Intelligent 2D CAD) 개선 현황

3. 3D CAD 적용 범위 확대

2



3



1. 목표 및 전략

전략

❍ 설계정보의 정확성 및 일치성 확보를 위한 데이터기반 설계시스템 구축

❍ Intelligent 2D CAD 및 3D CAD 전면 적용으로 설계완성도 제고

❍ 설계요건관리를 통한 원전설계 완전성 제고 및 안전성 증진

❍ 사업참여사 설계통합 및 최적 설계로 원전 생애주기관리 기반 구축

목표

○ 원전설계 신뢰성 확보를 위한 데이터기반 설계시스템 구축

○ 설계요건관리를 통한 설계완전성 제고

○ 원전 생애주기관리를 위한 데이터 구축 및 표준화

정의

○ 데이터기반 설계시스템이란?

- 자료를 데이터베이스에 저장 관리하며 필요한 정보를 제공하는 컴퓨터

기반 설계시스템



1. 개 요

2. 개선방향

3. 주요 수행 업무

4. 추진 계획 및 기대 효과

5



1. 개 요

기본 방향

단계별 수행

선정 결과

- 문서기반 설계프로세스 → 데이터기반 설계프로세스로 전환

- IT시스템의 기능요건 고려하여 발전소 생애주기동안 활용가능 시스템 구축

- 기능 · 업무·통합관점에서 설계개선과제 분류

- 1단계 : 시스템 구축, 프로그램 대체 검증

- 2단계 : Intelligent 2D 및 3D CAD 추가 기능 개발

- 3단계 : 신규 기술개발 (최적 데이터기반설계 적용)

- 설계개선항목 총 95개 선정

☞ 1단계:13개, 2단계: 35개, 3단계:47개
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2. 개선 방향
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3. 주요 수행업무

Intelligent 2D CAD) 
적용 범위 확대

데이터와 도면 연계로 설계정보 일치성과 활용성 증대
계통도면과 설계해석프로그램을 연계하여 정확성과 완성도 제고

3D CAD 적용 범위 및
활용성 확대

타 분야와 설계간섭 검토 및 도면, 물량 생산 자동화
화재구역, 기기이동경로 등의 공간 설정하여 검증 및 완성도 제고

설계요건 관리체계
구축

- 법규, 산업규격 및 표준과 설계문서간 일치성 확보로 안전성 증진
- 요건을 준수한 설계 추적성 확보로 설계완성도 제고

기기정보 분류체계 및
규격데이터 표준화

- 기술규격서 데이터 표준 양식 개발 및 전산화로 발전소 생애주기
관리기반 구축

원전건설 참여사 설계
통합

- 데이터기반 설계 및 협업을 위한 설계통합으로 설계 및 시공성 향상
- 원전 생애주기 관리에 필요한 데이터 확보로 생애주기 관리비용 절감
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4. 추진 계획 및 기대 효과

2017년 1        2        3         4         5         6         7         8        9        10       11       12

모의수행/종합
검증 및 보고서

보완

환경구축 지원
및 연계개발

시스템 구축
완료

최종 보고서
(CI) 제출

항목 작성
1단계 보고서
작성완료(PI)

신규 검토항목
추가 작성

시스템
1단계 구축

시스템
2단계 구축
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가. 추진 계획

나. 기대 효과



1. 설계시스템 구축

2. 지능형 계통도(Intelligent 2D CAD) 

개선 현황

3. 3D CAD 적용 범위 확대

10



가. 시스템구축의 방향성

1. 설계시스템 구축
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나. 사업참여사 시스템 구축 및 사업주 이관 방안
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가. P&ID, C&ID 설계 통합

2. 지능형 계통도(Intelligent 2D CAD) 개선현황

통합 전(P&ID) 통합 후(P&ID+C&ID) FLD
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나. 공조계통 계통도 개선

2. 지능형 계통도(Intelligent 2D CAD) 개선현황
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다. 지능형(Intelligent) 전기단선도 적용

2. 지능형 계통도(Intelligent 2D CAD) 개선현황

P&ID

Vendor
Load Data

Elec. Load List

SLD

수동 입력

수동 입력

부분
자동

수동
입력

데이터 불일치 가능성 존재

Compare
& Update

P&ID
(AVEVA Dia.)

Vendor
Load Data

(AVEVA Eng.)

SLD
(AVEVA Dia.)
& Load List

Compare
& Update

AVEVA 
ElectricalData

Export
Data

Import

IS

TO BE
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라. MMIS 데이터 연계기능 개발

2. 지능형 계통도(Intelligent 2D CAD) 개선현황

IS

TO BE
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가. 설계기준문서(DBD) 통합관리시스템 개발

3. 3D CAD 적용범위 확대

241
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나. 배관 PDT(PIPING DESIGN TABLE) 설계 개선

3. 3D CAD 적용범위 확대

Table 형 PDT서술형 PDT



3. 3D CAD 적용범위 확대

다. 가상공간을 활용한 통합 데이터 활용
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